

○今までの経過及び今後のスケジュール（予定含む）

令和 8 年 4 月時点

年度	内容
令和 4 年度	米沢市産業団地開発調査業務 産業団地の適地調査 企業ニーズの把握
令和 5 年度	庁内検討会議（本市関係部署の部課長級） 整備候補地 2 エリア 課題の整理、整備候補地の選定、事業手法等の検討
令和 6 年度	整備候補地を「米沢北 IC 周辺」と決定
令和 7 年度	基本計画策定
令和 8 年度	基本設計業務委託 農村地域への産業導入実施計画変更業務委託 整備予定地調査業務委託等（測量、地質調査、文化財試掘調査等） 地元調整（用地交渉等）
令和 9 年度	各種行政手続き（農振除外、農地転用、都市計画変更等） 実施設計業務委託 土地取得に関する業務
令和 10 年度～	造成工事着工 分譲予約開始
令和 12 年度以降	分譲開始予定

※令和 8 年度以降については、事業の進捗等によっては変更となる場合があります。