

令和4年度 公共施設整備における年間スケジュール

(施設名)		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
検討	1 児童センター																																				
	2 平日夜間・休日診療所																																				
	3 青果物地方卸売市場																																				
	4 小学校																																				
	5 中学校																																				
整備等	1 市庁舎	旧庁舎解体工事(R3.~)												駐車場整備工事																							
	4 塩井コミュニティセンター	候補地の選定、基本構想																																			
	5 広幡コミュニティセンター	候補地の選定																																			
	6 屋内遊戯施設	設置条例、指定管理者公募																																			
		建物改修工事、遊具設置工事																																			
	7 すこやかセンター	エレベーター更新に向けての作業																																			
	8 天元台	雲海テラス整備工事(R3.10~)						完成予定						入札・契約						湯本駅情報発信施設整備工事						完成予定											
	9 米沢駅	コワーキングスペース実施設計																																			
		改修工事、備品購入																																			
	10 市立病院	病院新築工事(R3.6~R5.7)																																			
	11 (仮称)南西中学校	地質調査、外構工事に係る測量・基本設計																																			
	12 学校給食共同調理場	基本構想・計画策定																																			
		アドバイザー業務契約																																			
	13 陸上競技場	レーン等改修																																			
	14 市営野球場	委託調査																																			
	15 市営プール、西部野球場	委託調査																																			
16 館山配水区受水施設	実施設計~整備工事																																				
廃止・移管等	1 森林体験交流センター	プロポーザル要綱作成、地元との協議、測量、不動産鑑定など												条例廃止議案提出			プロポーザル実施			優先交渉権者決定、基本協定締結						本契約締結											
	2 公営住宅	各団地入居者との合意形成																																			
		玉の木町団地解体工事																																			
	通町団地解体工事																																				
3 旧関小高湯分校、旧関小綱木分校教員住宅	地元説明						物品等片付け						解体工事																								
総合管理計画	外部 行政経営市民会議	R3報告・R4予定																																			
	市議会	R3報告・R4予定																																			
内部 庁内検討委員会	第1回			第2回			スケジュール			R3報告・R4予定			R3報告・R4予定			研修会(予定)			随時開催			成果報告															