

米沢市公共施設等総合管理計画個別施設計画改定 工程表

	令和6年度												令和7年度											
業務項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 改定方針の検討および現況整理																								
計画準備																								
改定方針の検討と現況整理																								
2 個別施設の状態の把握																								
劣化診断調査																								
公共施設台帳の更新																								
個別施設の状態の評価																								
3 対策方針と内容および実施時期の検討																								
所管部署にて検討																								
方針、実施時期の取りまとめ																								
4 計画取りまとめ																								
取りまとめ、文章校正、データ整理																								
5 素案の作成																								
素案の作成																								
6 計画の改定																								
パブリック・コメント																								
計画の修正																								
計画の改定																								