資料６

米沢市教育振興基本計画　策定スケジュール

日　程	令和２年度																													
	６月			７月			８月			９月			１０月			１１月			１２月			１月			２月			３月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
項　目	施策案の提示・調整						施策のまとめ			全体調整			最終調整・ 計画案の確定						市議会報告 （パブリックコメント実施）			パブリックコメント			教育委員会議決・ 市議会報告			計画書の製本等		
検討委員会			◆ 第3回 6/24			◆ 第4回			◆ 第5回				◆ 第6回		◆ 第7回 (最終)															
ワーキング グループ会議				◆			◆			◆																				
教育委員会				（事務局） 施策の調整			（事務局） 施策のまとめ			（事務局） 全体調整			（事務局） 最終調整				◆ 教育委員会に 最終案報告							◆ 教育委員会 での議決					
備　考																														