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実施予定
時期

令和4年度
実施状況

令和4年度実施内容

ア 水安全計画の策定
水安全計画に基づき、信頼性（安全性）の高い水
道水を供給していきます。

継続 R4～ 〇
令和2年度に策定した水安全計画について適正に運用
した。

イ
水質検査計画の策
定・公表

毎年度水質検査計画を策定し公表するとともに、
水質検査結果も毎月公表します。

継続 R4～ 〇
水質検査計画を公表し、水質検査結果を毎月公表し
た。

ア 鉛製給水管交換
宅地内の鉛製給水管を新しい給水管に交換しま
す。

継続 R4～ 〇
計量法に基づく量水器の交換時に、108件の交換を行っ
た。

イ
貯水槽水道設置者へ
の指導・助言

安全な水が給水されるよう、貯水槽水道の設置者
に対し指導・助言を行います。

継続 R4～ 〇
簡易専用水道検査結果報告に基づき、指導助言を行っ
た。

③
非常用水源（地下
水）の保全

ア
非常用水源の点検・
整備

非常用水源として、地下水源の点検・整備を行い
ます。

継続 R4～ 〇
非常用水源として、成島及び南原の地下水源の水質検
査及び点検を行った。

ア 重要管路の耐震化

米沢市地域防災計画による災害拠点・病院・避
難所等に供給する重要管路について、重要施設
耐震化事業計画に基づき、配水管の耐震化を図
ります。

継続 R4～ 〇 重要管路の耐震化を実施した。L=687ｍ

イ 基幹管路の耐震化
上記アに合わせて、基幹管路の耐震化を図りま
す。

新規 R4～ 〇 基幹管路の耐震化を実施した。L=1,320m

ア
アセットマネジメントに
基づく計画的な水道
施設の更新

アセットマネジメントを実施し、老朽施設（管路を
含む。）の計画的な更新を図ります。

継続 R4～ 〇
アセットマネジメント(2021改定版)に基づき、計画的に老
朽管の更新を実施した。

イ
水道施設の耐震性評
価・耐震化計画の策
定

配水池など水道施設の耐震診断を行い、耐震化
計画を策定し、耐震化を図ります。

継続 R4～ 〇
平成29年度に舘山配水池及び小野川配水池の簡易耐
震診断を実施済。

ウ 舘山配水池の更新
老朽化した舘山配水池を更新します。（※⑦イ舘
山配水区受水施設整備に合わせて更新しま
す。）

継続 R4～ 〇
令和3年度に実施設計を行い、令和4年度に舘山配水
区受水施設整備赤芝配水池及び赤芝送水ポンプ場築
造工事を発注した。（工期：令和4年度～令和7年度）

ア
各種マニュアルの整
備（見直し）

水質汚染事故、地震、渇水等に備え、対応マニュ
アルを随時見直します。

継続 R4～ 〇 令和3年に見直し済。

イ
マニュアルに沿った訓
練の実施

災害時に適切な応急復旧・給水を行うため各種
マニュアルに沿った訓練を実施します。

継続 R4～ × 新型コロナウイルス感染症の影響により中止とした。

ア
配水計画の随時（適
時）見直し

水需要等の予測を適切に行い、必要に応じて配
水計画を随時（適時）見直します。

継続 R4～ 〇
新舘山受水施設の実施設計業務の発注を行い、新たな
配水計画の見直しを行った。

イ
舘山配水区受水施設
整備

県笹野浄水場から舘山配水区への受水施設を
整備します。

継続 R4～R8 〇
令和3年度に実施設計を行い、令和4年度に舘山配水
区受水施設整備赤芝配水池及び赤芝送水ポンプ場築
造工事を発注した。（工期：令和4年度～令和7年度）

ア 民間委託の推進
水道施設運転管理業務や水道料金等収納業務
の民間委託を継続するほか、民間委託の対象と
なる業務の拡大や見直しを行います。

継続 R4～ 〇

水道施設運転管理業務について、令和2年度から3年間
の長期継続契約を締結している。また、水道料金等収納
業務について、令和2年度から3年間の事業評価を行
い、新たに令和5年度から3年間の長期継続契約を締結
した。

イ
簡易水道事業経営の
あり方の検討

独立採算が難しい白布高湯簡易水道事業及び
板谷簡易水道事業のあり方を検討します。

継続 R4～ △ 引き続き検討中。

ウ
置賜圏域における広
域化の調査・検討

置賜圏域における水道事業の広域化について調
査・検討を行います。

継続 R4～ 〇
県が主催する置賜広域連携検討会において、将来の広
域連携の在り方について検討した。

⑨ 職員研修の充実 ア 各種研修への参加
水道事業における専門的知識や技術の習得のた
め各種研修会に参加します。

継続 R4～ 〇
日本水道協会や公的機関が主催する研修に参加し、知
識や技術の習得に努めた。
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ア
適正な水道料金の算
定

令和６年度以降の水道料金について新たな料金
算定期間を設定し、事業運営に見合った料金を
算定します。

継続 R5 × 令和5年度に水道料金の見直しについて検討予定。

イ 料金体系の検討
現在採用している逓増型料金体系を検証し、今
後の料金体系について検討します。

継続 R4～ 〇
長期(10年間）の財政収支見通しを作成し、収支の検証
を行った。

⑪ 料金収納率の向上 ア 債権管理の強化
収納率の向上を図るため、債権管理を適切に行
います。

継続 R4～ 〇 適切な債権管理に努めた。収納率94.98%。

ア
インターネットによる各
種手続きの導入等利
便性の向上

各種申込みや支払いなどの手続きについて、イ
ンターネットを用いた方法の導入拡大を検討し、
利便性の向上に努めます。

継続 R4～ 〇

使用者異動、再開栓及び中止の手続きについては、平
成29年12月からEメールによる受付を行っている。また、
支払い手続きについては、令和3年4月からスマートフォ
ン決済アプリによる支払いを開始した。

イ
広報・ホームページ等
による情報提供

水道事業に係るさまざまな情報を広報よねざわや
ホームページ、SNS等を活用して積極的に情報の
提供を行います。

継続 R4～ 〇
広報よねざわ、市公式LINEにより水道事業に係る情報
を提供した。

ウ
よねざわ上下水道だ
よりの発行

お客さまに水道事業をより理解していただくため、
よねざわ上下水道だよりを発行します。

継続 R4～ 〇 4月、10月によねざわ上下水道だよりを発行した。

エ
上下水道事業経営懇
談会の開催

お客さまの意見、要望を事業運営に反映するた
め、上下水道事業経営懇談会を開催します。

継続 R4～ 〇
第4回経営懇談会を開催し、事業運営等について委員
より意見をいただいた。

オ
インターネットへのPR
映像掲載

「安心安全でおいしい水道水」をPRするため、PR
映像を作成しインターネット上への掲載を行いま
す。

新規 R4～ 〇

市内水道施設について、360°映像を撮影し、Googleス
トリートビューに掲載した。また、市公式ホームページに、
米沢市水道施設紹介のページを作成し、上記の紹介を
行った。

カ
水道施設見学会の実
施

バーチャル施設見学など、新型コロナ禍における
事業のあり方を検討・実施します。

継続 R4～ 〇
新型コロナ禍における広報活動として、インターネットを
活用した事業を検討することとし、令和4年度は上記オの
事業を実施した。

キ
市主催イベント出展に
よる水道事業のＰＲ

「オ　インターネットへのPR映像掲載」事業として
実施するなど、新型コロナ禍における事業のあり
方を検討・実施します。

継続 R4～ 〇 同上

ア 漏水調査の実施
毎年度計画的に配水管、給水管の漏水調査を実
施します。

継続 R4～ 〇 延長(配水管)304㎞の漏水調査を実施した。

イ 漏水修繕の実施 漏水を発見したら迅速に修繕を行います。 継続 R4～ 〇 139件の漏水修理を実施した。

ア
浄水発生土の有効利
用

浄水過程で生じる汚泥（浄水発生土）の有効利用
を図ります。

継続 R4～ 〇 浄水発生土を埋戻し材として再利用を行った。

イ
建設発生土のリサイク
ル

水道工事における建設発生土のリサイクルに取り
組みます。

継続 R4～ 〇
建設発生土は改良センターでリサイクルを行った。また、
一部は民間の開発地等へ流用した。

ウ 省エネ行動の実践
事務用品の再生品使用、休憩時間の消灯、室内
温度の適正化などに取り組みます。

継続 R4～ 〇
事務用品のグリーン購入やこまめな室内温度管理を行う
とともに、クールビズに取り組んだ。

⑫
お客さまサービスの
充実

持
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⑬ 水資源の有効利用

⑭ 環境対策の推進

⑩ 水道料金の適正化



（単位：人、㎥、百万円）

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

目標値
（予算） 実績値 評価 目標値 目標値 目標値 目標値

給水人口 77,378 76,303 76,705 76,037 75,376 74,720

年間配水量 9,499,855 9,959,670 9,413,154 9,275,745 9,164,055 9,053,460

１日平均配水量 26,027 27,287 25,719 25,413 25,107 24,804

営業収益 1,730 1,636 - 1,722 1,714 1,705 1,697

営業費用 1,606 1,621 × 1,607 1,572 1,580 1,859

経常損益 228 270 〇 221 250 237 △ 48

特別損益 0 13 〇 0 0 △ 180 △ 270

当年度純利益 228 283 〇 221 250 57 △ 318

収入計 56 63 〇 37 44 57 19

支出計 1,030 601 〇 903 858 754 607

不足する額 974 538 〇 866 814 697 588

内部留保資金残高 4,865 5,105 〇 4,622 4,446 4,189 3,354

舘山配水区受水施設整備事業 326 153 × 436 204 204 -

重要施設耐震化事業 340 159 × 167 149 290 355

配水管布設・布設替事業 200 75 × 100 100 100 100

施設・機器・計器等整備事業 45 94 〇 69 260 40 40

営業設備 5 5 〇 14 26 5 5

企業債残高 企業債残高 746 746 〇 629 510 396 289

有収率(%) 82.81 82.98 〇 83.49 84.17 84.85 85.53

総収支比率(%) 114.03 117.13 〇 113.58 115.74 103.20 85.11

営業収支比率(%) 108.10 100.93 - 107.12 108.98 107.97 91.32

職員給与費対料金収入比率(%) 12.90 10.96 - 12.97 13.03 13.10 13.17

収納率(%) 94.60 94.98 〇 94.62 94.64 94.66 94.68

注１

注２

注３

注４

○有収率…総配水量に対する料金徴収の対象となった水量の割合。高いほうがよい。
○総収支比率…総費用が総収益によってどの程度賄われているかを示す。100％以上が望ましい。
○営業収支比率…営業費用が営業収益によってどの程度賄われているかを示す。高いほどよい。
○職員給与費対料金収入比率…料金収入に対する職員給与費の割合。低いほどよい。
○収納率…使用された水量に係る料金のうち、実際に収納された料金の割合。高いほどよい。

※評価は令和4年度米沢市公営企業会計決算審査意見書（米沢市監査委員）による。
営業収益、営業収支比率、職員給与費対料金収入比率は、物価高騰に対する生活支援対策として、
水道料金の基本料金及び10㎥までの従量料金を2か月分免除したことにより給水収益が減少したため、
評価対象としない。

舘山配水区受水施設整備事業について、工事の発注内容に変更があったことにより、工事費の減額と
令和5年度への繰越があった。（当初：造成工事＋基礎杭で発注予定→審査会の指摘により、造成工事
のみで発注）

重要施設耐震化事業は、入札不調により、工事場所の変更による減額や令和5年度への繰越があっ
た。

配水管布設・布設替事業は、米沢市立病院緊急貯水槽設置工事を米沢市立病院建設工事の工程に
合わせる必要があり、さらに冬期間の駐車場を確保する必要があったことから令和5年度に繰越しとなっ
た。
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