

# 新文化複合施設の開館を来年7月に変更します

■問合せ／施設：文化課新文化複合施設開設準備担当、工事：建築住宅課建築係、道路：土木課道路整備係 ☎22-5111



▲現在、5階（最上階）の躯体工事を行っており、10月中旬には天井のコンクリート打設が完了します。（8月11日撮影）

施設完成後の4月から6月まで

## 施設の開館は？

市議会9月定例会の議決を得て、施設建設の工期を今年12月10日から平成28年3月15日に変更する予定です。

## 建設の工期は？

新文化複合施設については、今年12月の完成、来年4月1日の開館を目指して作業を進めてきましたが、今冬の大雪や全国的な建設労働者不足の影響により、工期を来年3月までに延長し、開館を7月1日に変更することとなりました。開館を心待ちにしていた皆さんには、ご心配とご迷惑をお掛けすることとなり、誠に申し訳なく深くお詫び申し上げます。

## まちなか駐車場について

市民文化会館東側の旧市営駐車場跡地に建設しているまちなか駐車場（駐車台数153台）は、外

現在の図書館（置賜総合文化センター1階）は平成28年2月まで開館し、新図書館への移転・準備作業のため、3月1日から6月30日まで休館します。市民ギャラリー（大沼米沢店6階）は、当初の予定どおり12月で閉館します。

## 現在の図書館、市民ギャラリーはどうなるの？

の3か月間は、図書館・市民ギャラリーの引っ越しや開館準備作業を行います。そのため、開館日は当初の予定から3か月遅れ、7月1日となります。

## 市道まちの広場線について

市道まちの広場線（旧ポポロビルと市民文化会館の間の道路）は、建設工事の支障とならない箇所から順次、工事を実施し、当初の予定どおり平成28年3月31日までに完成します。

構工事の完了時期に応じて、先行して使えるようにできないか検討しています。なお、駐車料金は30分100円ですが、市民文化会館、図書館、市民ギャラリーを利用する場合は、3時間まで無料です。



▲1階ギャラリーの現況。

今後より良い施設となるよう全力で取り組んでまいりますので、皆さんのご理解とご協力をお願い申し上げます。

**V-CLUB YONEZAWA** パソコン修理は おまかせ!!

まずはお電話でご相談下さい！  
ご相談・お見積りは無料です。

**TEL 0238-37-7670**

FAX. 0238-37-7671 E-mail : v-club@tensoft.vivi.ne.jp

**V-CLUB 米沢 検索**

定休日 / 日曜日・水曜日・祝祭日  
営業時間 / AM9:00 ~ PM7:00

あきらめないで!!  
突然パソコンが壊れても  
データは取り出せます!!

パソコンの電源は入るけど、Windowsが起動しない。そんなとき、メーカーに電話したら、リカバリ（初期化）するよう言われた・・・。

それでは、Windowsが直っても、中にあるデータは消えてしまいます。

**V-CLUBでは、データを取り出し、パソコンを直します。**

広告

カワチ ● 山形 ● 中田卸売回地  
ヤマザワ ●  
ダイユー-8 ● 山形トヨタ ● 太平興業  
V-CLUB米沢 ● 山形日産 ●