

建替え決定の経緯を説明します

本市では、耐震強度が不足している市庁舎の耐震化について様々な検討を行った結果、現敷地内での建替えが最善であるという「基本的な考え方」を取りまとめ、これまでに次のとおり説明・協議を行ってきました。

市議会への説明 5月8日(月) 市政協議会など

市庁舎耐震化における「基本的な考え方」の説明及び協議を行いました。

市民説明会 5月19日(金)～23日(火)

市庁舎耐震化における「基本的な考え方」の説明を行いました。市内3カ所で4回開催し、67人の皆さんが参加されました。

建替えについての意見募集 6月1日(木)～16日(金)

9人の皆さんから15件のご意見をいただきました。ご意見の内容及びご意見に対する回答は、市ホームページまたは各コミュニティセンターでご覧いただけます。

市議会6月定例会 6月12日(月)～29日(木)

庁舎建替事業に係る基本計画策定・発注支援業務委託料等の補正予算案を上程し、予算特別委員会などでこの審査が行われました。

審査においては、市民意見の反映方法をはじめ、市立病院の建替えなどを含む財政負担、建設期間や費用高騰に対する懸念など様々な議論が行われ、6月29日(木)の本会議で予算案が原案のとおり可決されました。なお、議決にあたり、市民意見を十分に反映させる努力を最大限に行うべきとの観点から附帯決議案が提出され、可決されました。

平成32年度まで現庁舎敷地内に建替えをします

市庁舎耐震化における「基本的な考え方」は、次のとおりです。
①現在の市庁舎より、規模を圧縮して建替えをします。
②当分の間、教育委員会(置賜総合文化センター内)、健康課(す

本市では今後、市庁舎の建替えに向けて事業を推進します。まずは、今年度内を目的に基本計画を策定する予定ですが、有識者などによる委員会の開催とともに市民の皆さんからご意見をお聴きする機会を設けるよう検討してまいります。意見募集の内容などが決まりましたら、改めてお知らせします。

事業費は約52～71億円を見込んでいます

想定事業費は本体工事費が45～64億円、解体工事費や駐車場工事費などが7億円であり、合計約52～71億円を見込んでいます。事業費縮小と事業着手後の工事費増額を抑制するため、設計と施工を一括発注する契約などを行います。

こやかセンター内)、上下水道部(上下水道部庁舎内)の場所は、そのままとします。
③国の支援制度がある平成32年度までの建替えを目指します。
④場所は現庁舎敷地内とします。
⑤他の公共施設などとの合築は行わないこととします。

今年度中に建替えの基本計画を策定します

今後の大まかなスケジュールは次のとおりです。

期間	内容
H29年7月～H30年3月	基本計画の策定
H30年4月～H30年9月	設計・施工契約の準備、契約
H30年10月～H31年9月	基本設計、実施設計
H31年10月～H33年3月	施工
H33年4月～	引っ越し、現庁舎解体、駐車場整備など

※市庁舎建替えに関する最新の情報は市ホームページに掲載しますので、ご覧ください。

ブラマードU 快適のひみつ

- ①窓の断熱性
 - ②窓の気密性
 - ③静音性
- かんたんに言うと、冬あったかくて、夏涼しくてとにかく静かなんですよ(*'▽')
 まずは、お電話を。

☆今だとブラマードUに補助金付きます☆
 結露でお悩みの方はご相談ください
ISHIZUKI 石附硝子株式会社
 米沢市下花沢3丁目10-26 ☎21-6677

ちょっと贅沢で優雅な宴席。吉亭。



吉亭
よしてこ

米沢牛・山懐料理
 山形県米沢市門東町1-3-46
 TEL.0238(23)1128
 http://www.yoshitei.co.jp
 営業時間【午前】11:30～15:00
 【午後】17:00～21:00

●写真は、米沢牛すき焼き 吉亭オリジナル

広告