

地域密着型特別養護老人ホーム
指定予定について（報告）

地域密着型特別養護老人ホーム指定予定について（報告）

第2回介護保険運営協議会（令和4年2月開催）において報告した地域密着型特別養護老人ホームの指定予定について、下記のとおり報告します。

1 指定予定事業者

社会福祉法人あづま会（理事長 酒井彰）

2 設置予定場所

米沢市大字李山 8132 番地 11

3 指定予定日

令和5年6月1日（仮）

4 工事が遅れている理由について

- （1）令和4年12月から現在にかけての積雪及び折からの低温が連日続いており、屋外の躯体工事（鉄筋、型枠、コンクリート工事）の工程に著しい遅延が発生しているため。
- （2）昨今の様々な情勢の変化に伴い、資機材の調達に支障が出ているため。
特に半導体を使用する機材又は分電盤内のブレーカー等の部品不足が深刻な状態に陥っているため。
- （3）通年の職人不足に加え、新型コロナウイルス感染症感染者の労働制限等の影響が出ており、職人の更なる人員確保が困難なため。