

「米沢市都市計画マスタープラン及び米沢市立地適正化計画」に係る 今後のスケジュール等について

1 今後のスケジュール（予定）

8月6日	市民検討委員会	計画（案）の確定
8月下旬	市議会説明	パブリック・コメントの実施
9月上旬	パブリック・コメント	20日間程度実施
10月上旬	都市計画審議会	計画（案）に対する意見聴取
10月下旬	市議会説明	パブリック・コメント結果 計画最終案の報告
10月下旬	計画の確定	市長決裁
11月上旬	計画の事前周知	1か月間の周知（届出制度への対応）
12月1日	計画公表	計画の発効 届出制度の開始

2 その他の取組

「5－5計画の実現に向けた取組」に記載する事業の一部について、「都市構造再編集中支援事業（国土交通省補助事業）」の採択を目指し、当該事業の前提となる「都市再生整備計画」を今年度中に策定します。