

社会資本総合整備計画書
防災・安全交付金
(山形県米沢市)

平成27年 3月 6日

平成29年12月27日(第1回変更)

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 (防災・安全交付金)

平成29年12月27日

計画の名称	米沢市における処理施設等の健全化による水の安心推進計画 (防災・安全)			重点配分対象の該当
計画の期間	平成27年度 ~ 平成28年度 (2年間)	交付対象	米沢市	
計画の目標	処理施設における設備等の健全率の増加を図る。			

計画の成果目標 (定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> 下水道処理場施設における汚水処理施設の設備 (機器等) の健全度について、健全率を増加させる。 下水道処理場施設における土木建築・付帯設備の健全度について、健全率を増加させる。 			
-----------------	---	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考					
	当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H28末)						
①-1 長寿命化調査における汚水処理施設の設備 (機器等) について、改築・更新・長寿命化工事によって健全な状況にする設備の割合。 健全な設備を指標とした健全率 (%) = 「更新・長寿命化により健全度が良好になった設備数 (中分類)」 / 「健全度2以下の資産を含む汚水処理施設の設備数 (中分類)」	31.3%	31.3%	75.0%						
①-2 長寿命化調査における処理場の土木建築・付帯設備について、改築・更新・長寿命化工事によって健全な状況にする設備の割合。 健全な設備を指標とした健全率 (%) = 「改築・更新・長寿命化により健全度が良好になった設備数 (中分類)」 / 「健全度2以下の資産を含む土木建築・付帯設備数 (中分類)」	3.7%	3.7%	33.3%						
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	1,571.5百万円	A	1,571.5百万円	B	C	D	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%

交付対象事業																		
A 下水道事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)				全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
											H27	H28						
A1-1	下水道	一般	米沢市	直接	-	処理場	改築	米沢浄水管理センター汚泥消化設備改築事業 (長寿命化計画)	米沢系NO.1汚泥消化タンク設備改築	米沢市					281.2		策定済	
A1-2	下水道	一般	米沢市	直接	-	処理場	改築	米沢浄水管理センター汚泥濃縮設備改築事業 (長寿命化計画)	八幡原系・米沢系汚泥濃縮設備改築	米沢市					191.8		策定済	
A1-3	下水道	一般	米沢市	直接	-	処理場	改築	米沢浄水管理センター沈砂池設備改築事業 (長寿命化計画)	八幡原系・米沢系沈砂池設備改築	米沢市					481.7		策定済	
A1-4	下水道	一般	米沢市	直接	-	処理場	改築	米沢浄水管理センター汚泥脱水設備改築事業 (長寿命化計画)	米沢系No.1汚泥脱水設備更新	米沢市					296.6		策定済	
A1-5	下水道	一般	米沢市	直接	-	処理場	改築	米沢浄水管理センター建築設備改築事業 (長寿命化計画)	汚泥処理棟建築設備改築	米沢市					149.7		策定済	
A1-6	下水道	一般	米沢市	直接	-	処理場	改築	米沢浄水管理センター耐震化事業	汚泥消化タンク・沈砂池ポンプ棟耐震化	米沢市					78.9		-	
A1-7	下水道	一般	米沢市	直接	-	処理場	改築	米沢浄水管理センター長寿命化計画策定	第2期 長寿命化計画策定	米沢市					91.6		-	
合計												1,571.5						

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)				全体事業費 (百万円)	備考
合計												0.0			

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)				全体事業費 (百万円)	備考		
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 (防災・安全交付金)

平成29年12月27日

計画の名称	米沢市における処理施設等の健全化による水の安心推進計画 (防災・安全)		重点配分対象の該当
計画の期間	平成27年度 ~ 平成28年度 (2年間)	交付対象	米沢市
計画の目標	処理施設における設備等の健全率の増加を図る。		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H27	H28			
配分額 (a)	233.999	623.7			
計画別流用 増△減額 (b)	0	△ 24.0			
交付額 (c=a+b)	233.999	599.7			
前年度からの繰越額 (d)	37.4	0			
支払済額 (e)	271.399	593.8			
翌年度繰越額 (f)	0	5.9			
うち未契約繰越額 (g)	0	0			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0%	0.0%			
未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由					

防災・安全交付金



社会資本整備総合交付金チェックシート

計画の名称：米沢市における処理施設等の健全化による水の安心推進計画(防災・安全)

事業主体名：山形県米沢市

チェック欄

I. 目標の妥当性	
①上位計画等と整合性が確保されている。	○
②地域の課題を的確に踏まえた目標となっている。	○
II. 整備計画の効果・効率性	
①目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
②指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
③目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
④十分な事業効果が得られることが確認されている。	○
III. 整備計画の実現可能性	
①事業の具体性など事業の熟度が高い。	○
②事業の実施について、住民等の間で合意形成が行われている。	○
③計画期間中の計画管理(モニタリング)体制が適切である。	○