

社会資本総合整備計画書

防災・安全交付金

（山形県米沢市）

令和3年 1月14日

令和4年 1月12日(第1回変更)

令和4年12月19日(第2回変更)

令和5年12月18日(第3回変更)

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和05年12月18日

計画の名称	米沢市における処理施設等の健全化による水の安心推進計画（防災・安全）													
計画の期間	令和 0 3 年度 ～ 令和 0 7 年度 （5年間）												重点配分対象の該当	
交付対象	米沢市													
計画の目標	処理施設における耐震化及び計画的な改築更新を行い、安全・安心で快適な暮らしを実現する。 内水浸水想定区域図を作成し、内水浸水に係るリスク情報を住民に的確に伝達することで適切な避難行動を促し、内水浸水リスクの低減を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（ A + B + C + D ）		3,977	A	3,977	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （ A + B + C + D ）	0	%


番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（ R3当初 ）	（ R5末 ）	（ R7末 ）
1	処理場施設の老朽化対策達成率を49％（R3）から80％（R7）に増加させる。			
	処理場施設の老朽化対策達成率（％）	49%	59%	80%
	改築事業を実施した設備数 / スtockマネジメント計画における改築対象の設備数			
2	処理場施設の耐震化対策達成率を50％（R3）から63％（R7）に増加させる。			
	処理場施設の耐震化対策達成率（％）	50%	54%	63%
	耐震化事業を実施した施設数 / 耐震化事業対象設備数			
3	雨水出水浸水想定区域の公表率を0％（R5）から100％（R7）に増加させる。			
	雨水出水浸水想定区域の公表率（％）	0%	0%	100%
	雨水出水浸水想定区域を公表した面積（ha） / 公共下水道全体計画区域（雨水）の面積（ha）			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	
米沢市国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A07-009																

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	米沢市	直接	米沢市	終末処 理場	改築	米沢浄水管理センター改 築・更新（管理棟等）	管理棟、沈砂池ポンプ棟建築 設備	米沢市	■	■	■	■	■	437		策定済	
	A07-002	下水道	一般	米沢市	直接	米沢市	終末処 理場	改築	米沢浄水管理センター改 築・更新（ポンプ設備）	汚水ポンプ設備、沈砂池ポン プ棟（耐震化）	米沢市	■	■	■	■	■	590		策定済	
	A07-003	下水道	一般	米沢市	直接	米沢市	終末処 理場	改築	米沢浄水管理センター改 築・更新（水処理設備）	最初沈殿池設備、反応タンク 設備、最終沈殿池設備	米沢市	■	■	■	■	■	2,163		策定済	
	A07-004	下水道	一般	米沢市	直接	米沢市	ポンプ 場	改築	上新田中継ポンプ場改築 ・更新（管理棟等）	ポンプ棟建築設備	米沢市				■	■	■	91		策定済
	A07-005	下水道	一般	米沢市	直接	米沢市	ポンプ 場	改築	上新田中継ポンプ場改築 ・更新（ポンプ設備）	汚水ポンプ設備、建築施設（ 耐震化）	米沢市				■	■	■	443		策定済
	A07-006	下水道	一般	米沢市	直接	米沢市	ポンプ 場	改築	中田町中継ポンプ場改築 ・更新（電気計装設備）	監視制御設備、制御電源及び 計装用電源設備	米沢市	■	■					63		策定済

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		R03 R04 R05 R06 R07																		
		一体的に実施することにより期待される効果 備考																		
下水道事業	A07-007	下水道	一般	米沢市	直接	米沢市	終末処 理場	改築	米沢浄水管理センター耐 震化（管理棟等）	管理棟、沈砂池ポンプ棟耐震 化	米沢市	■	■	■	■	■	97		策定済	
	A07-008	下水道	一般	米沢市	直接	米沢市	終末処 理場	改築	上新田中継ポンプ場耐震 化（管理棟等）	ポンプ棟土木建築施設	米沢市			■	■	■	8		策定済	
	A07-009	下水道	一般	米沢市	直接	米沢市	-	-	内水浸水対策	雨水管理方針、現況測量、浸 水シミュレーション、内水浸 水想定区域図	米沢市			■	■	■	85		-	
												小計						3,977		
											合計						3,977			

(参考様式3) 参考図面 (防災・安全交付金)



事前評価チェックシート

計画の名称： 米沢市における処理施設等の健全化による水の安心推進計画（防災・安全）

[illegible]