

米沢市学校給食共同調理場整備運営事業 事業概要

令和 3 年度				令和 4 年度				令和 5 年度				令和 6 年度				令和 7 年度				令和 8 年度					
		12 月 基本構想・計画の検討					2 月 基本構想・計画の策定、公表	5 月 実施方針等の公表 ※ 1	7 月 特定事業の選定、事業者公募 ※ 2	11 月 事業者の選定	3 月 事業契約の議決	4 月 設計・建設業務						2 月 開業準備	4 月 供用開始			(令和 22 年度末まで)			
		●	→																		●	→			

※1 実施方針、要求水準書（案）

※2 入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、基本協定書（案）、仮事業契約書（案）