

「第一中学校・第七中学校の統合(東成中学校の開校)」までの
取組のスケジュール

令和6年

6月

○第七中学校 PTA のみなさんへの説明

- ・米沢市立学校適正規模・適正配置等基本計画及びロードマップに関する説明
- ・第一中学校と第五中学校の統合に関する取組状況についての説明
- ・統合に向けた今後の取組に関する説明

8月

○第七中学校教育後援会のみなさんへの説明

- ・米沢市立学校適正規模・適正配置等基本計画及びロードマップに関する説明
- ・第一中学校と第五中学校の統合に関する取組状況についての説明
- ・統合に向けた今後の取組に関する説明

10月～

○第七中学校区の小学校保護者・地区のみなさんへの説明

- ・米沢市立学校適正規模・適正配置等基本計画及びロードマップに関する説明
- ・第一中学校と第五中学校の統合に関する取組状況についての説明
- ・統合に向けた今後の取組に関する説明

(令和7年3月) 第五中学校の閉校

(令和7年4月) 第一中学校と第五中学校の統合

令和7年

7月～

○第一中学校 PTA、教育後援会、同窓会のみなさんへの説明

- ・米沢市立学校適正規模・適正配置等基本計画及びロードマップに関する説明
- ・第一中学校と第七中学校の統合に向けた今後の取組に関する説明

○第一中学校区の地区のみなさんへの説明

- ・米沢市立学校適正規模・適正配置等基本計画及びロードマップに関する説明
- ・第一中学校と第七中学校の統合に向けた今後の取組に関する説明

令和8年

5月～

○第一中学校区、第七中学校区地元代表者協議会の開催

- ・基本計画及びロードマップに関する説明
- ・一中学区及び七中学区の各校区において、中学校 PTA、教育後援会、同窓会、地区の各代表及び教職員で構成する会議の開催
- ・令和11年度の統合・開校に向けた想い、期待及び心配なこと等を話し合い、配慮すべき事項等を取りまとめて、「地元代表者協議会意見書」を作成する。
※「第一中学校区地元代表者協議会」、「第七中学校区地元代表者協議会」

10月～

○開校準備委員会の開催(～令和11年3月)

- ・基本計画及びロードマップに関する説明
- ・一中学区及び七中学区の各校区において、中学校 PTA、教育後援会、地区、校区内の小学校 PTA の代表及び小中学校教職員で構成する会議の開催
(テーマごとの部会を設置して協議検討を行う。)
※「東成中学校開校準備委員会」

(令和8年11月～)

令和9年度(七中・一中)入学予定の児童保護者の方々を対象とした説明会
(説明会以後、順次、新制服・新運動着等に関する注文の受付を開始)

(令和9年4月) 令和9年度(第七中学校、第一中学校)入学式

○交流事業(令和9年度～令和10年度)

- ・令和8年度において一中と七中間で生徒及び保護者同士の交流事業の実施時期や具体的な内容に関する調整を行い、令和9年度から各種事前交流事業を実施。

令和11年

3月

○閉校 令和11年3月31日(令和10年度中に閉校式を開催予定)

4月

○開校 令和11年4月1日(令和11年度新学期から統合中学校がスタート)