

米沢市立学校適正規模・適正配置推進ロードマップ

- このロードマップは「米沢市立学校適正規模・適正配置等基本計画」で示した学校の統合について、具体的なスケジュールを表しています。
- 小学校については、複式学級の解消のために再編統合を進めます。また、学級編制の状況（児童数の減少により複式による学級編制をせざるを得ない状況）により適正な学校規模の維持が困難となる可能性があると考えられるときには、速やかに再編統合の検討を始めることとします。その場合には、小学校保護者及び校区内の地域との協議を進めていきます。
- 中学校については、「東成中」の段階的な統合・開校、「南成中」及び「北成中」の開校に向けて検討を進めていきます。

令和6年4月改定
令和3年3月策定

小 学 校		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度
1	興譲小学校																	
2	東部小学校			○統合時期については、松川小学校の学級編制の状況により判断する。 ○統合の検討にあたっては、小学校保護者及び地域との協議を進める。														
	松川小学校	統合																
	関根小学校																	
3	万世小学校				○統合時期については、万世小学校及び上郷小学校の学級編制の状況により判断する。 ○統合の検討にあたっては、小学校保護者及び地域との協議を進める。													
	上郷小学校																	
4	西部小学校			統合	○統合時期については、愛宕小学校の学級編制の状況により判断する。 ○統合の検討にあたっては、小学校保護者及び地域との協議を進める。													
	三沢東部小学校																	
	三沢西部小学校																	
	愛宕小学校																	
5	南部小学校	統合			○統合時期については、南原小学校の学級編制の状況により判断する。 ○統合の検討にあたっては、小学校保護者及び地域との協議を進める。													
	南原小学校																	
	関 小学校																	
6	北部小学校																	
7	窪田小学校																	
8	広幡小学校			統合に向けて保護者・地域等と協議の後、開校準備委員会で検討を進めます。				開校	令和9年度 第六中学校校舎を使用して、統合小学校を開校する。									
	六郷小学校																	
	塩井小学校																	
中 学 校		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度
東 成 中	第一中学校	統合に向けて保護者・地域等と協議の後、統合準備委員会において検討を進めます。		統合	令和7年度 第一中学校校舎を使用して、第一中学校と第五中学校を統合する。 ・第一中学校と第七中学校の統合に向けて保護者・地域等と協議の後、開校準備委員会で検討を進めます。					開校	令和11年度 第一中学校校舎を使用して、統合中学校を開校する。							
	第五中学校																	
	第七中学校																	
南 成 中	第二中学校			統合に向けて保護者・地域等と協議の後、開校準備委員会において検討を進めます。		開校	令和8年度 第二中学校敷地に新校舎を整備して、統合中学校を開校する。											
	第三中学校																	
北 成 中	第四中学校			統合に向けて保護者・地域等と協議の後、開校準備委員会において検討を進めます。		開校	令和8年度 第四中学校校舎を使用して、統合中学校を開校する。											
	第六中学校																	