

（令和5年度改定）
米沢市立学校適正規模・適正配置推進ロードマップ（案）

- このロードマップは「米沢市立学校適正規模・適正配置等基本計画」で示した学校の統合について、具体的なスケジュールを表しています。
- 小学校については、複式学級の解消のために再編統合を進めます。また、適正な学校規模の維持が困難となる可能性が生じたときに、再編統合の検討を始めます。その際は、保護者、地域及び学校関係者と協議を進めていきます。
- 中学校については、「東成中」の段階的な統合・開校及び「南成中」、「北成中」の開校に向けて検討を進めていきます。

小 学 校		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度
1	興譲小学校																	
2	東部小学校			○統合時期については、松川小学校の学級編制の状況により判断する。 ○統合の検討にあたっては小学校保護者及び地域との協議を進める。														
	松川小学校	統合																
	関根小学校																	
3	万世小学校				○統合時期については、万世小学校及び上郷小学校の学級編制の状況により判断する。 ○統合の検討にあたっては小学校保護者及び地域との協議を進める。													
	上郷小学校																	
4	西部小学校			統合	○統合時期については、愛宕小学校の学級編制の状況により判断する。 ○統合の検討にあたっては小学校保護者及び地域との協議を進める。													
	三沢東部小学校																	
	三沢西部小学校																	
	愛宕小学校																	
5	南部小学校			○統合時期については、南原小学校の学級編制の状況により判断する。 ○統合の検討にあたっては小学校保護者及び地域との協議を進める。														
	南原小学校	統合																
	関 小学校																	
6	北部小学校																	
7	窪田小学校																	
8	広幡小学校			統合に向けて保護者・地域等と協議の後、開校準備委員会で検討を進めます。	開校	令和9年度 第六中学校校舎を使用して、統合小学校を開校する。												
	六郷小学校																	
	塩井小学校																	
中 学 校		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度
東 成 中	第一中学校			統合に向けて保護者・地域等と協議の後、統合準備委員会において検討を進めます。	統合	令和7年度 第一中学校校舎を使用して、第一中学校と第五中学校を統合する。 ・第一中学校と第七中学校の統合に向けて保護者・地域等と協議の後、開校準備委員会で検討を進めます。		開校	令和11年度 第一中学校校舎を使用して、統合中学校を開校する。									
	第五中学校																	
	第七中学校																	
南 成 中	第二中学校			統合に向けて保護者・地域等と協議の後、開校準備委員会において検討を進めます。	開校	令和8年度 第二中学校敷地に新校舎を整備して、統合中学校を開校する。												
	第三中学校																	
北 成 中	第四中学校			統合に向けて保護者・地域等と協議の後、開校準備委員会において検討を進めます。	開校	令和8年度 第四中学校校舎を使用して、統合中学校を開校する。												
	第六中学校																	