

共生ビジョン策定までのスケジュール

項目	H30. 8	H30. 9	H30. 10	H30. 11	H30. 12	H31. 1	H31. 2	H31. 3	H31. 4～
共生 ビジョン			○素案	○修正案	○再修正案	○最終案	○パブリック コメント	策定	事業実施
ビジョン 懇談会	⑨ 第1回		③ 第2回	⑥ 第3回	⑮ 第4回				ビジョンの進捗管理・見直しのため適宜開催
WG (担当課)			○	○	○				
幹事会 (企画担当課長)		⑳案説明	⑰案調整	㉑案調整	△案調整	㉔案調整			
推進 協議会 (市町長)			㉔案説明	△案調整	△案調整	㉓最終案確認			
議会				⑭ ⑳中間報告			⑧ ⑮パブリック コメント (最終案) 説明		進捗状況等を適宜報告