

## ○個別施設計画改定の経過とスケジュール

| 年 度   | 日 付    | 作 業 内 容 等  |
|-------|--------|--|
| 令和6年度 | 7月～10月 | 劣化診断調査   |
| 令和7年度 | 1月29日  | 公共施設等総合管理庁内検討委員会   |
|       | 2月18日  | 行政経営市民会議（施設の方針等）   |
|       | 3月4日   | 総務文教常任委員会協議会報告（施設の方針等）                                   |
| 令和8年度 | 4月中旬   | 行政経営市民会議（パブリックコメントの実施）                                   |
|       | 4月下旬   | 総務文教常任委員会協議会・市政協議会報告（パブリックコメントの実施）                       |
|       | 5月     | パブリック・コメント（20日間の実施）                                      |
|       | 6月下旬   | 公共施設等総合管理庁内検討委員会（パブリックコメントの報告）<br>行政経営市民会議（パブリックコメントの報告） |
|       | 7月下旬   | 総務文教常任委員会協議会・市政協議会（パブリックコメントの報告）<br>個別施設計画改定             |