

基本計画改定スケジュールの変更について

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、R2年度基本計画改定スケジュールを以下のとおり見直しさせていただきます。

主な変更点・後期基本計画は、令和3年3月の議決を目指す。(当初：令和2年12月)
・令和2年度の審議会は、全6回とする。(当初：全4回)

< R元年度 >

令和元年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
審議会					諮問		○			○		○	
よねざわまちづくりフォーラム						○	○	○	○				
市民・高校・大学生アンケート					←→								
庁内策定会議		←→											
議会				←--- 随時報告 ---→									

< R2年度 変更前 >

令和2年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
審議会	○	○		○			答申					
パブリックコメント				←→								
庁内策定会議	←→											
議会	←--- 随時報告 ---→									議決		

< R2年度 変更後 >

令和2年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
審議会	○		○	○		○		○		答申		
パブリックコメント									←→			
庁内策定会議	←→											
議会	←--- 随時報告 ---→											議決

※市民への広報、関係者との協議及び意見交換は、適宜行います。