

米沢市まちづくり総合計画後期基本計画策定に向けた今後の進め方について

日程	内容
令和2年 10月14日	第5回審議会（パブリック・コメント案の審議）
10月19、23日	議会（重点事業等説明）
11月13、19日	議会（パブリック・コメント案説明）
	↓【意見反映】※反映したものを審議会委員に送付
12月1日～21日	パブリック・コメント実施
12月上～中旬	議会からの提言（9月～11月：各常任委員会で検討）
	↓【パブリック・コメント、議会提言を受け最終調整】
令和3年 1月上旬	最終調整結果を審議会委員に送付
	↓【意見集約】
1月25、29日	議会（最終調整案説明）
2月上旬	第6回審議会・答申
2～3月	議会（上程・議決）

※網掛部は議会関係の日程です。