

スケジュール

資料 4

項 目	5月	6月	7月	8月	9月	10月
計画策定	→ アンケート集計・分析		→ 骨子案	→ 計画案		→ 決定
推進委員会 (市部長級)			第1回 7/3	第2回 7/31	第3回 下旬	
検討委員会 (外部委員14名)		第1回 6/8	第2回 7/10	第3回 8/10	第4回 月上旬	
市議会			7/24 7/28	8/16 8/22		10/23 10/27
パブリック・コメント					→ 9/月上旬~9/下旬	