

地域公共交通計画の 策定に向けた取組みについて

令和2年6月18日
米沢市企画調整部総合政策課



策定の背景①

○これまでの取り組み

- ・市民バスの運行（廃止代替）
- ・民間バス事業者への運行費支援
- ・市民バスから乗合タクシーへの移行（山上乗合タクシー、田沢乗合タクシー）
- ・公共交通空白地の解消（循環バス、広幡乗合タクシー）




- ・対症療法的な対応
- ・財政負担増
- ・新たな課題（免許返納、病院再編…）




策定の背景②

現 状



これからの姿



まちづくりと一体となった公共交通の再編

※国土交通省資料

地域公共交通計画（マスタープラン）について

○地域公共交通計画とは

・「地域にとって望ましい公共交通網のすがた」を明らかにする「**マスタープラン**」としての役割を果たすもの

・地方公共団体が中心となり事業者・地域と連携

・まちづくりと連携した**面的な公共交通ネットワーク**の形成

・**地域の輸送資源**（福祉輸送、スクールバス等）を**総動員**

・**定量的な目標設定**や毎年度の評価等によりPDCAを実施

○各種計画との連携

・米沢市立地適正化計画（R2.9）

・山形県地域公共交通計画（R3.3）

・置賜定住自立圏共生ビジョン（H31.3） など

○県内自治体の策定状況

山形、酒田、鶴岡、新庄、小国、
（長井・南陽・川西・白鷹）

※酒田、鶴岡、長井は立地適正化計画と両方策定

※()内はフラワー長井線沿線地域公共交通網形成計画

○令和２年度 基礎調査

- ・公共交通の現状整理
 - ①地域特性の整理
 - ②公共交通の実態把握
- ・公共交通に関する実態・ニーズ把握調査
 - ①既存資料・データの収集・整理・分析
 - ②バス利用実態調査
 - ③市民アンケート調査
 - ④関係者ヒアリング調査
 - ⑤協議会分科会によるフィールドワーク・ワークショップ
(現地調査～問題点分析～改善策検討～提言書とりまとめ)
- ・公共交通を取り巻く課題の整理

○令和３年度 追加調査・計画取りまとめ

- ・基礎調査を踏まえた追加調査
- ・基本方針の検討～課題解決のための具体策の検討～計画策定

調査業務に係るプロポーザルの実施

地域公共交通計画策定に向けた調査にあたり、指名型プロポーザル方式によりコンサルティング業者を選定する。

○業務名

米沢市地域公共交通計画策定調査業務

○指名業者の選定基準

- ・米沢市への入札指名参加登録（業種：各種計画策定）
- ・地域公共交通計画及び立地適正化計画策定実績

○プロポーザルの審査方法

- ・審査委員会において、提案事業者のプレゼンテーションに対し評価を行った上で、最も優れた事業者を選定する。

○流れ

6月下旬

7月下旬



国庫補助金とアドバイザー制度の活用

○国庫補助金

- ・事業主体
本協議会
- ・事業名
地域公共交通確保維持改善
事業補助金
- ・補助対象経費
地域公共交通計画策定に必要な経費
- ・補助率
1/2（上限500万円）
- ・交付申請額
4,300千円
- ・申請内容
資料3のとおり

○アドバイザー

東北運輸局「地域公共交通東北仕事人制度」を活用し、アドバイザーを招聘

- ・所属
福島大学
- ・氏名
吉田 樹 氏
- ・専門
地域公共交通の戦略的マネジメント
- ・本協議会での役割
公共交通政策立案に関する助言
フィールドワーク等各種調査業務に係るコーディネート

単位：千円

実施項目	総事業費	国補助金	協議会負担
1 公共交通の現状整理	1,287	643	644
2 公共交通に関する実態・ニーズ把握調査の実施	3,583	1,791	1,792
3 公共交通を取り巻く課題の整理	759	380	379
4 協議会開催	2,816	1,329	1,487
5 アドバイザー派遣	345	157	188
合計	8,790	4,300	4,490

スケジュール

令和2年度

実施項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
調査業務				→ プロポ	→ 現状整理	→	→	→	→	→	→	→
協議会開催			→ ①事業承認						→ ②中間報告			→ ③調査結果
分科会開催				→ ①現地調査	→ ②問題点抽出	→	→	→ ③④改善策検討	→	→ ⑤提言書とりまとめ		
国補助金			→ 交付申請	→ 交付決定								

令和3年度

実施項目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
計画策定	→	→ 骨子案	→	→	→	→	→	→	→	→ パブコメ		→ 策定
協議会開催		→ ④骨子案				→ ⑤素案 1			→ ⑥素案 2			→ ⑦策定