

米沢市立学校適正規模・適正配置推進ロードマップ

このロードマップは「米沢市立学校適正規模適正配置等基本計画」で示した学校の統合について、具体的なスケジュールを表したものです。
 小学校については、まずは複式学級の解消を進め、更に学校規模の適正化に向け関係する小学校の地域及び保護者との協議を進めていきます。
 中学校については、暫定的な統合及び3校の開校に向け順次進めていきます。

		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度	R18年度	R19年度	
東地区	1	興譲小学校																	
	2	東部小学校																	
		統合	令和3年度、松川小学校と関根小学校を統合する。																
			地域及び保護者と協議を進める。 統合時期は松川小学校の単学級の状況により判断する。																
	3	万世小学校																	
上郷小学校																			
南西地区	4	西部小学校																	
		三沢東部小学校																	
		三沢西部小学校																	
		愛宕小学校																	
	5	南部小学校																	
		統合	令和3年度、南原小学校と関小学校を統合する。																
地域及び保護者と協議を進め、令和13年度までの2校の統合を目指す。																			
北地区	6	北部小学校																	
	7	窪田小学校																	
	8	広幡小学校																	
		六郷小学校																	
		統合に向け、地域及び保護者との協議を進める。						開校	令和9年度、第六中学校校舎を使用し、統合小学校を開校する。										
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度	R18年度	R19年度	
(仮東称中)	第一中学校																		
	第五中学校																		
	第七中学校																		
		統合					令和7年度、第一中学校と第五中学校を統合する。 第一中学校の校舎を使用する。		開校	令和11年度、第一中学校の校舎を使用し、2校を統合した(仮称)東中学校を開校する。									
(仮南西称中)	第二中学校																		
	第三中学校																		
		開校						令和8年度、第二中学校の敷地に校舎を新設し、2校を統合した(仮称)南西中学校を開校する。											
(仮北称中)	第四中学校																		
	第六中学校																		
		開校						令和8年度、第四中学校を使用し、2校を統合した(仮称)北中学校を開校する。											
学区審議会		中学校区の見直し																	