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米沢市統合型 GIS整備事業 

（１）計画概要 

  本市が保有する各種行政情報を庁内共用 GIS に実装し、市民公開 GIS により正確な情報をわか

りやすく公開する。また、庁内共用 GISや現地調査システムによる、内部事務の効率化による「サ

ービス提供スピード」の向上を図る。 

（２）実施状況（令和５年度実施のうち主なもの） 

⚫ 令和６年３月から米沢市統合型 GISの稼働開始 

⚫ 令和６年１月までに米沢市統合型 GIS移行データの作成完了 

⚫ 令和６年３月までに各種データ整備完了 

（３）効果検証 

① KPI（重要業績評価指標）    

ア 市民公開 GISサイトの閲覧数（アクセス数（UU）） 

年度 基準値 
2023 
（R5） 

2024 
（R6） 

2025 
（R7） 

実数  492 － － 

目標値  
100 

（R6.3稼働予定） 10,000 67,000 

 

イ 市民公開 GISに搭載したデータ数（データ件数） 

年度 基準値 
2023 
（R5） 

2024 
（R6） 

2025 
（R7） 

実数  6 － － 

目標値  
7 

（R6.3稼働予定） 10 20 

 

ウ 図面照会等の窓口来訪者の低減（低減割合（％）） 

年度 基準値 
2023 
（R5） 

2024 
（R6） 

2025 
（R7） 

実数  － － － 

目標値  
－ 

（R6.3稼働予定） 10 20 

 

エ デジタル化した行政情報の数（データ件数） 

年度 基準値 
2023 
（R5） 

2024 
（R6） 

2025 
（R7） 

実数  3 － － 

目標値  
3 

（R6.3稼働予定） 10 15 

 

  オ 市民公開 GIS による情報公開に係る満足度（ポイント） 

年度 基準値 
2023 
（R5） 

2024 
（R6） 

2025 
（R7） 

実数  － － － 

目標値  
－ 

（R6.3稼働予定） 3.0 3.5 
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  カ 庁内共用 GIS の活用によるサービス提供までの期間短縮に係る満足度（ポイント） 

年度 基準値 
2023 
（R5） 

2024 
（R6） 

2025 
（R7） 

実数  － － － 

目標値  
－ 

（R6.3稼働予定） 3.0 3.5 

 

  キ 庁内共有 GIS の活用による窓口等の待ち時間短縮に係る満足度（ポイント） 

年度 基準値 
2023 
（R5） 

2024 
（R6） 

2025 
（R7） 

実数  － － － 
目標値 

 
－ 

（R6.3稼働予定） 
3.0 3.5 

 

  ク サービス提供までの期間を短縮した行政サービス数（サービス数） 

年度 基準値 
2023 
（R5） 

2024 
（R6） 

2025 
（R7） 

実数  2 － － 

目標値  
3 

（R6.3稼働予定） 10 15 

 

ケ 窓口等の待ち時間を短縮した行政サービス数（サービス数） 

年度 基準値 
2023 
（R5） 

2024 
（R6） 

2025 
（R7） 

実数  2 － － 

目標値  
3 

（R6.3稼働予定） 10 15 

 

② 検証 

⚫ 市民公開 GISに搭載するデータ数（イ）について、搭載データの精度確認を完了できなか

ったデータがあったため未達成となった。R6.4 月中には R5 の目標値を達成する見込み。 

⚫ サービス提供までの期間を短縮した行政サービス数（ク）及び窓口等の待ち時間を短縮し

た行政サービス数（ケ）については、搭載データの精度確認が完了していないものがある

ため、具体的なサービス実装までたどり着いていないサービスが多く未達成となった。引

続き、搭載データの精度確認を順次実施し具体的にサービスへ実装していく。 

 

（４）今後の方向性 

⚫ 市民公開コンテンツの拡充やサービスの周知を実施する。 

⚫ 新たにシステムを活用し、内部事務を効率化することで各行政サービスの提供スピードの

向上を図る。 
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（５）事業一覧 

デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル実装タイプ）活用事業（円） 

 
事業名 

（事業主体） 
事業概要・実績 

総事業費 
（うち交付金） 

1 

米沢市統合 GIS整備に関す
る経費 

⚫ 庁内共有 GIS整備業務 
⚫ 市民公開 GIS整備業務 
⚫ 現地調査システム整備業務 
⚫ 現地調査システム用タブレット 

31,636,000 
（15,818,000） 

2 
既存 GISシステムからのデ
ータ移行に関する経費 

⚫ 米沢市統合型 GIS移行データ等作成業務 7,436,000 
（3,718,000） 

3 
アナログデータのデジタ
ル化に関する経費 

⚫ 住居表示台帳データ整備業務 15,444,000 
（7,722,000） 

4 
GIS 用データの整備に関す
る経費 

⚫ 学区及び通学路等データ整備業務 
⚫ 都市公園データ整備業務 

2,266,000 
（1,133,000） 

計 
56,782,000 

（28,391,000） 

 


