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１ 

１ 米沢市花と樹木におおわれたまちづくり計画について 

(１) 基本計画について 

米沢市では、平成２０年度に『米沢市花と樹木におおわれたまちづくり計画 基本

計画編』を策定しました。 

基本計画では、概ね３０年を計画期間として「花と樹木におおわれた米沢」を実現

するための基本的事項を定めています。 
 

 
 

(２) 実施計画について 

基本計画編に掲げた「花と樹木におおわれた米沢」を実現するため、１０年を１期

とした実施計画を策定し、各種取り組みを実施します。 

また、この実施計画は必要に応じて見直しを行います。 

 

２ 第１期前半の実施状況と評価 

(１) 実施状況 

実施計画の実効性を高めるため、第１期は、前半の５年間（平成２１年度～平成２

５年度）と後半の５年間（平成２６年度～平成３０年度）に分け、これまでの５年間

を第１期前半として事業を実施してきました。 

 第１期前半期間中は、基本計画に掲げる３つの基本方針のうち、「市街地の緑化の

推進」を重点実施するとともに、「市民意識の向上」を図り、協働推進体制を早期に

構築することを目標に、米沢環状線等での植樹桝への花の植栽、町内会等が行う緑化

活動への支援、小中学校や市役所、コミセンなどへの樹木の植栽等を実施してきまし

た。 

(２) 評価 

第１期前半での重点取組事項である「市街地の緑化の推進」のうち、「公共空間の

緑化」については、計画書記載１１事業中１０事業(実施率９１％)と、ほぼ計画どお

り事業を実施しましたが、「民有地の緑化」については、計画書記載７事業中４事業

(５７％)の実施でした。また、同じく重点取組事項であった「市民意識の向上」につ

いては、計画書記載１９事業中１０事業(実施率５３％)の実施と計画の半分程度の実

施となりました。 

市民・団体による緑化を支援するための“花と緑の活動支援事業”の申請団体は

年々増えていますが、第１期前半計画で目指した緑化団体相互の連携や協議会の設立

などといった市民協働体制の確立まで至ることはできませんでした。 

また、“花と緑の活動支援事業”の実績やアンケート調査結果などからは、市街地

「米沢市花と樹木におおわれたまちづくり計画 基本計画編」 

 

・計画期間 

平成２０年度から概ね３０ヶ年 

・テーマ 

『未来に残そう緑の米沢』 
・基本方針 

☆ 市街地の緑化の推進 

☆ 市街地の緑の保全 

☆ 市民意識の向上（啓発、学習） 



 

２ 

よりも郊外での緑化活動が活発に行われていますが、本計画は、市街地の緑化と保全

を主な基本方針としているため、今後は、基本方針に従い市街地の緑化と緑の保全を

重点的に実施します。 

アンケート回収率は、比較的低いものですが、これは、これまで行ってきた取組に

よる計画の周知や波及効果が低く、本計画への関心が高まっていないことが原因であ

ると考えられます。 

なお、第 1 期前半計画策定時には、計数的な目標を設定せず方向性のみを示し、その方

向を目指して事業を実施してきましたが、今後は、計数的に評価する方法を検討します。 

３ 第１期後半の取り組み 

(１) 第１期後半の目標 

第１期前半計画策定時には、「第１期前半期間中に協働推進体制を構築し、第１期

後半でその拡充を図りながら市街地の緑の保全を進める」としていましたが、前述の

とおり、緑化団体相互の連携や協議会の設立といった協働推進体制の構築までには

至っていません。 

このため、第 1 期後半では、緑化活動に積極的に取り組む市民・団体を増やすとと

もに、現在、個別に活動している緑化団体をつなぐことにより、面的な広がりを持っ

た活動を推進し、市民協働体制の構築を目標とします。 

また、「市街地の緑化の推進」については、公共施設が先導的役割を担うことはも

ちろんですが、市街地の人が多く集まる場所や容易に見ることができる場所への花や

樹木の植栽など「市民意識の向上」につながる取り組みを優先して実施します。 

なお、今後はアクションプランにおいて、具体的な目標を設定し、効果的な事業実

施と事業の進捗管理を行うものとします。 

(２) 第 1期後半の重点実施方針 

◎ 市街地の緑化の推進 

 協働での緑化活動の充実を図り、市民がより花と樹木に触れることができる場

所への樹木植栽等を積極的に進めます。 

◎ 市街地の緑の保全 

 現在ある花や樹木を保全する取り組みを進めます。 

◎ 市民意識の向上 

 これまでのモデル事業を継続するとともに、積極的な情報提供に努め、緑化活

動団体への支援と連携の拡充により協働推進体制の確立を目指します。 

(３) 第１期後半以降の取り組み 

第１期後半以降は、第１期期間中の実績を検証し、不足している事業を再構築し、

事業展開を図ります。 

このような取り組みを行うことにより、計画最終年度（平成５０年）を迎えるころ

には、市街地中心部における観光客の回遊ルートや商店街、住宅地、周辺の幹線道路

においては、市民・団体による花の植栽が積極 1 的に行われ、多くの花と樹木におお

われた緑豊かな「花と樹木におおわれたまち米沢」を目指します。 

(4) 第１期後半実施計画編の延長について 

第１期後半実施計画編については、平成26年度～平成30年度の5ヵ年計画となってい   

ますが、上位計画である「米沢市まちづくり総合計画」前期計画期間が平成32年度と

なっているため、本実施計画期間を2年間（令和2年度）延長し上位計画との整合性を

図ります。また、以降の実施計画期間においても同様とします。 

※  この実施計画は、基本計画で示された施策を具現化するために事業内容を明示したものであり、各年度の予算編成及び

事業執行の指針となるもので、必ずしも事業の実施を保証するものではありません。



 

３ 

４ 米沢市花と樹木におおわれたまちづくり計画のイメージ 

 
 

基 本 計 画   

 

 

 
実施計画ごとに取り組む内容  

第１期 
第２期 第３期  

前半 後半 

テーマ 

 

 

平成21年 

～ 

平成25年 

平成26年 

～ 

令和2年 

令和3年 

～ 

令和１2年 

令和１3年 

～ 

令和２2年 

 

 

 

        

  [基本方針] 

市街地の緑化の推進 
      

  

  
  

公共空間の緑化  ◎ ⇒ ⇒ ⇒    

 
  

民有地の緑化  ◎ ○ ⇒ ⇒    

  
  

緑を増やすための考え方  ○ ◎ ⇒ ⇒    

          

  [基本方針] 

市街地の緑の保全 

 
     

   

 
  

花と樹木をまもる  ◎ ◎ ⇒ ⇒    

 
  

景観の保全  ○ ○ ⇒ ⇒    

 
  

緑の活用法について  ○ ○ ⇒ ⇒    

          

  [基本方針] 

市民意識の向上 

 

     
   

  
  

緑の重要性について  ◎ ◎ ⇒ ⇒    

 
  

意識高揚のために  ◎ ◎ ⇒ ⇒    

  
花と樹木に関する情報提供  ◎ ◎ ⇒ ⇒    

  
自立した市民・組織の確立  ◎ ◎ ⇒ ⇒    

          

 

 

 
 

花と樹木におおわれたまちづくり 
を的確に計画や予算に反映 

 

と樹木におおわれたまちづくり 
未来に残そう緑の米沢 

凡例 

◎  重点実施 

○  推進 

⇒  継続 



 

４ 

※事業実施計画の見かた 

 
 

■基本計画の欄 
 

 

 

 [基本方針] 

基本計画で定めた基本方針を記載しています。 

 [基本方針の内容] 

基本方針の内容を記載しています。 

[基本方針の分類] 

基本計画で定めた基本方針の分類を記載しています。 

 

 

■実施計画の欄 
 

 

 

[第１期前半終了時の現状] 

第１期前半終了時点での花と樹木におおわれたまちづくりの進捗状況等を記載してい

ます。 

[第１期後半の実施方針] 

分類ごとに、第１期後半の実施方針を記載しています。 

 

 

■個別取組の欄 
 

 

 

[取組名] 
基本方針の分類ごとの目標を達成する為に実施する個別の取り組みを記載しています。 

[重要度] 

★★★★ 第1期後半の中核的な取り組みで優先して実施するもの。 

★★★  中核的な取り組みで、必ず実施する必要があるもの。 

★★   中核的な取り組みで、実施する必要があるもの。 

★    補完的な取り組み。 

[実施主体] 

取組主体 取り組みの主体となるもの。 

協力   取り組みに協力するもの。 

参加   取り組みに参加するもの。 

支援   取り組み主体に対して支援するもの。 

[実施期間] 

実施時期を記載しています。 

[第１期後半の実施内容] 

具体的に行う内容を記載しています。 

 

(１)公共空間の緑化 

(２)民有地の緑化 

(３)緑を増やすための考え方 

[基本方針] 市街地の緑化の推進  

 

[基本方針の内容] 

公共空間をはじめとして、民有

地を含めたまちなかの緑を増

やします。 

 



 

５ 

５ 基本方針ごとの取り組み事業 

 
 

 
 

[第１期前半終了時の現状] [第１期後半の実施方針] 

公共空間への緑化の取り組みを実施しま

したが、まだまだ、緑の不足している公共

空間は多い状況です。 

これまでの取り組みを継承するとともに、

米沢駅周辺及び水辺や河川敷の緑化・街路樹

の適正管理・記念植樹の取り組みについて

は、充実を図ります。 

 
[取組名] 実施主体 実施期間 

①米沢駅周辺の緑化 
市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

協力 協力 協力 
取組 

主体 

事業 

実施 

事業 

実施 
実施 

拡大 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 重要度★★★★ 

[第１期後半の実施内容] 

米沢駅周辺は、「花と樹木におおわれたまちづくり」のシンボルとなるよう花や樹木の

植栽を積極的に行い、本市の陸の玄関口として訪れたお客様を温かく迎える緑豊かな空間

として整備を進めます。 

 

 駅前広場、通路などに積極的に樹木を植栽します。 

 地元町内会、商店会等との協働により積極的に花を植栽します。 

 米沢駅周辺の空き地（未利用地）に積極的に花と樹木を植栽します。 

 

 
[取組名] 実施主体 実施期間 

②公園や水辺等の緑化 
市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

参加 協力 参加 
取組 

主体 

実施 

拡大 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 重要度★★★ 

[第１期後半の実施内容] 

公園や水辺は、地域住民との協働による緑化活動を推進し、「花と樹木におおわれたま

ちづくり」の拠点となるよう整備を進めます。 

 

[公園等] 

 公園利用者や地域住民による公園等の緑化活動を推進します。 

 小野川小町花公園で実施している協働での緑化活動は、継続して推進します。 

 公園の花壇等については、地域住民や団体が主体的に管理するアダプト制度の導入を

検討します。 

 

[水辺空間] 

 河川敷への協働での花の植栽活動を推進します。 

 まちなかを流れる水路等の周辺に花や樹木の植栽を行い、市民が憩う水辺の整備を進

めます。 

(１)公共空間の緑化 

(２)民有地の緑化 

(３)緑を増やすための考え方 

[基本方針]市街地の緑化の推進  
[基本方針の内容] 

公共空間をはじめとして、民有

地を含めたまちなかの緑を増

やします。 

(１)公共空間の緑化 



 

６ 

 
[取組名] 実施主体 実施期間 

③道路空間の緑化と管理 
市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

参加 協力 参加 
取組 

主体 

実施 

拡大 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 重要度★★★ 

[第１期後半の実施内容] 

道路空間は、協働での花の植栽を推進します。また、街路樹の適正管理を推進します。 

 

[協働での緑化活動] 

 現在、県道米沢環状線をはじめとする各路線において取り組んでいる市民協働での植

樹桝への花植えの取り組みは、今後も継続して実施します。 

 現在、花の植栽などに取り組んでいない路線についても、沿線住民が自ら花植え、管

理を行うことを推進します。 

 市道用地等のうち未利用地については、緑の小公園(ポケットパーク)として活用する

方法を検討します。 

 米沢市道路美化ボランティア活動支援事業等の各種支援との連携を図り、道路空間の

緑化を推進します。 

 

[街路樹の適正管理] 

 街路樹の剪定は景観に配慮したものとするなど、道路管理者と共に街路樹の管理方法

について検討します。 

 新たに植栽する街路樹の樹種、植栽位置等については、維持管理も考慮して選定しま

す。 

 降雪や除雪作業等により枝・幹折れ被害にあった街路樹は、樹木の更新や花に植え替

えるなど適正な管理に努めます。 

 

 
[取組名] 実施主体 実施期間 

④市民が憩う緑の拠点づくり 
市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

参加 協力 参加 
取組 

主体 

実施 

拡大 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 重要度★★ 

[第１期後半の実施内容] 

各コミュニティセンターは、「花と樹木におおわれたまちづくり」の拠点となるよう緑

化活動を積極的に推進します。 

 

 コミュニティセンターへの緑のカーテンの設置を推進します。 

 コミュニティセンター敷地内への花や樹木の植栽を推進します。 

 

 

   
町内会による沿道の緑化活動  植樹桝への花の植栽モデル事業         コミセンでの緑化活動  
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[取組名] 実施主体 実施期間 

⑤公共施設の緑化 
市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

参加 協力 参加 
取組 

主体 

実施 

拡大 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 重要度★★ 

[第１期後半の実施内容] 

公共施設は、「花と樹木におおわれたまちづくり」の先導的役割を認識し、敷地内には

積極的に花や樹木の植栽を行い、訪れる市民に憩いの場所を提供します。 

 

 公共施設への緑のカーテンの設置を推進します。 

 敷地内には積極的に花や樹木の植栽を行います。 

 公共施設の新築、増改築時に、積極的に緑化を行うためのルールを定めます。 

 公共施設の駐車場は、高木や生け垣を設けるなどして、積極的に花や樹木を配置します。 

 

 

 
 

 [取組名] 実施主体 実施期間 

①学校敷地や周辺の緑化 
市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

参加 協力 参加 
取組 

主体 

実施 

拡大 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 重要度★★★★ 

[第１期後半の実施内容] 

学校敷地や学校周辺には、積極的に花や樹木を植栽し、緑あふれる学校空間の創出を図

ります。 

 

 校舎には、緑のカーテンを積極的に取り入れるとともに、校舎近くに樹木を植栽する

などして快適に過ごせる教室つくりを推進します。 

 通学路周辺では、地域住民・ＰＴＡ・児童生徒等が共同で行う花植えや清掃活動を推

奨し、花と樹木におおわれた通学路づくりを推進します。 

 

 
[取組名] 実施主体 実施期間 

②学校での記念植樹の推進 
市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

参加 協力 協力 
取組 

主体 

実施 

拡大 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 重要度★★★ 

[第１期後半の実施内容] 

学校での記念樹を植樹する取り組みを推進します。 

 

 創立記念等の記念樹の植樹を推進するため、記念樹用の苗木を配布するなど積極的に

支援します。 

 

 

  
小学校での花の植栽活動      校舎南面への樹木の植栽  

(１)公共空間の緑化[学校緑化] 
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[第１期前半終了時の現状] [第１期後半の実施方針] 

民有地の緑化を支援するための取り組みが

進まず、まちなかにはまだ緑が少ない状態で

す。 

苗木配布などの具体的な支援を行うととも

に、民有地の緑化には欠かせない「市民意識

の向上」に関する取り組みを優先して実施し

ます。 

 
 [取組名] 実施主体 実施期間 

①育てるための苗木配布 
市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

参加 支援 支援 
取組 

主体 

事業 

実施 

取組 

拡大 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
重要度★★★ 

[第１期後半の実施内容] 

新築、誕生、創業記念などの記念樹植栽を奨励するため、希望者には記念樹用苗木の配

布を行います。 

 

 個人やグループ及び事業所・企業に苗木を配布し、栽培管理を行いながら緑を育む団

体を支援します。 

 

 
[取組名] 実施主体 実施期間 

②宅地内の緑化 
市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

取組 

主体 
 支援 支援 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 重要度★★ 

[第１期後半の実施内容]  

個人住宅の宅地内は、市街地の緑を演出する重要な空間であるため、宅地内の緑化を奨

励します。 

 

 道路境界には、うこぎ生垣等の生垣を配置することを推奨します。 

 既存のブロック塀は、うこぎ生垣等の生垣に改植することを推奨します。 

 個人住宅における緑のカーテンの設置を推奨するため、資材配布等の支援を行いま

す。 

 庭や駐車場には、高木や生け垣を設けるなどして、積極的に花や樹木を植栽することを推奨しま

す。 

 

 
[取組名] 実施主体 実施期間 

③商業地の緑化 
市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

 
取組 

主体 

取組 

主体 
支援 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

重要度★★ 

[第１期後半の実施内容] 

店頭にフラワーポットやうこぎポットを置くなどの商業地の緑化を奨励します。 

 

 店舗などの建築物は、セットバックによって緑の空間を確保し、緑と調和する市街地

空間の創出を推奨します。 

 希望する商店会等に緑化資材を支援し、緑化活動の促進を図ります。 

 駐車場は、高木や生け垣を設けるなどして、積極的に花や樹木を植栽することを推奨します。 

 

 

  

(２)民有地の緑化 
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[取組名] 実施主体 実施期間 

④事業所・企業の緑化 
市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

 
取組 

主体 

取組 

主体 
支援 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 重要度★★ 

[第１期後半の実施内容] 

事業所・企業の敷地及び周辺は、花と樹木による緑化を奨励します。 

 

 事業所・企業は、二酸化炭素の排出量を把握し、適切な花と樹木の配置することを推

奨します。 

 屋上緑化や壁面緑化に取り組むことを推奨します。 

 希望する事業所・企業に緑化資材を支援することにより、緑化活動を推進します。 

 駐車場は、高木や生け垣を設けるなどして、積極的に花や樹木を植栽することを推奨します。 

 

 

 

 
 

[第１期前半終了時の現状] [第１期後半の実施方針] 

緑を増やすための考え方は、様々で統一さ

れていません。 

市民意識の向上と連携し、より市民が緑化

により組みやすくなるための事業を優先して

実施します。 

 
[取組名] 実施主体 実施期間 

①まちなか空間の緑化 
（緑の小公園(ポケットパーク)の整備） 

市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

協力 支援 支援 
取組 

主体 

調査 

検討 

事業 

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
重要度★★★★ 

[第１期後半の実施内容] 

市街地の主要な通り沿いには、市民が憩うことができる緑の小公園(ポケットパーク)の

整備を進めます。 

 

 市街地の空き地(未利用地)等を利活用して樹木を植栽するなどして、緑の小公園(ポ

ケットパーク)を整備します。 

 

 
[取組名] 実施主体 実施期間 

②花と樹木に関する助成制度 
市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

参加 参加 協力 
取組 

主体 

取組 

拡大 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 重要度★★★ 

[第１期後半の実施内容] 

市民協働を基本とした緑化に関する団体の確立を推進するため、各種助成を行います。 

 

 町内会やコミュニティセンターが行う緑化活動を推進するため、各種助成や緑化資材

の供給を行います。 

 主要な通りに面する場所への生け垣や高木の植栽を推進するため、緑化資材の供給を

行います。 

 花と樹木に関する県、市、及び各種団体が実施する助成支援制度を調査し、情報の一

元化を進め、利用者が分かりやすく、利用しやすいものとします。 

 

 

 

(３)緑を増やすための考え方 
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[取組名] 実施主体 実施期間 

③緑化モデル地区の選定 
市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

協力 協力 協力 
取組 

主体 

調査 

検討 
公募 

指定 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
重要度★★★ 

[第１期後半の実施内容] 

緑化活動を積極的に推進する緑化モデル地区を募集・指定します。緑化モデル地区で

は、住民、事業所、行政が協働で緑化活動に取り組みます。 

 

 緑化モデル地区では、住宅の新築や開発等における緑の適正配置を提案します。 

 緑化モデル地区では、市民協働による緑化活動を積極的に推進するため、各種支援事

業を実施します。 

 

 
[取組名] 実施主体 実施期間 

④推奨の花と樹木の選定 
市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

参加 協力 協力 
取組 

主体 
 

公募 

選定 
ＰＲ 

啓発 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 重要度★★★ 

[第１期後半の実施内容]  

市民が、より親しみやすく、育てやすい花、樹木を選定し、普及を図ります。 
 

 各コミュニティセンターや地域毎に推奨の花、推奨の樹木を定め、地区内での推奨の

花、推奨の樹木の植栽を推進します。 

 推奨の花、推奨の樹木を広く啓発し市民による緑化活動を促進します。 

 
[重複掲載１５ページ] 

 
[取組名] 実施主体 実施期間 

⑤宿根草による効果の検証 
市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

協力 協力 協力 
取組 

主体 

モデル

事業 
モデル

事業 
取組 

拡大 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
重要度★★ 

[第１期後半の実施内容] 

景観を損なう植樹桝や道路法面の雑草の対策として、芝桜や松葉菊等の宿根草を活用す

るため、モデル事業を実施し効果を検証します。 

 

 街路樹や公共施設敷地内でモデル事業として植栽し、その効果を測定するとともに、

栽培マニュアル等を作成して普及を図ります。 

 

 

 

   
町内会による緑化活動     中心市街地での緑化活動  街区公園での地域住民による緑化活動  
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[第１期前半終了時の現状] [第１期後半の実施方針] 

雪国にあった管理方法が確立されていない

ため、市街地の花や樹木の生育環境が思わし

くありません。 

雪国にあった樹木の管理に関する検討を行

うとともに、樹木保存等検討会の充実によ

り、市内に現存する緑の保全を行います。 

 
[取組名] 実施主体 実施期間 

①街路樹を電線から守る 
市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

協力 協力  
取組 

主体 

調査 

検討 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 重要度★★★ 

[第１期後半の実施内容] 

街路樹が自らの樹高、樹姿でのびのびと育つことができる生育環境の整備について検討

します。 

 

 電線等に干渉する街路樹は、必要以上に剪定される場合があるため、支障のある枝だ

け剪定するなど、樹木を守る方策を調査研究し、提案します。 

 既存の道路では、道路改良や水路改良工事等に合わせて、民地側への電柱移設や電柱

の裏配線等を推進し、街路樹の生育環境を改善するための検討を行います。 

 
[取組名] 実施主体 実施期間 

②雪国にあった庭づくり 
市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

参加 協力  
取組 

主体 
  

調査 

検討 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 重要度★★★ 

[第１期後半の実施内容] 

雪囲いをしなくても良い樹種や栽培方法などを検討し、雪国にあった庭づくりについて

の情報を発信します。 

 

 企業との協働によるモデル庭園の実施・検証などにより、雪囲いが不要な庭づくりの

方法の検証を行います。 

 
[取組名] 実施主体 実施期間 

③樹木保存等検討会の拡充 
市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

   
取組 

主体 

調査 

検討 拡充 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
重要度★★ 

[第１期後半の実施内容] 

現在、市有地内の樹木の保存検討を行っている樹木保存等検討会は、今後は、活動を拡

充します。 

 

 今後も市有地の樹木の保存活用を検討します。 

 今後指定予定のシンボルツリーについて保存活用を検討します。 

 

(１)花と樹木を守る 

(２)景観の保全 

(３)緑の活用法について 

[基本方針]市街地の緑の保全  
[基本方針の内容] 

市内に残る樹木を保全すると

ともに、緑の役割を再認識しま

す。 

(１)花と樹木を守る 
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[第１期前半終了時の現状] [第１期後半の実施方針] 

樹木は景観を構成する大きな要素です

が、意識の統一が図られていません。 

屋敷林、寺社林等の身近な緑の景観の保

全を図るための取り組みを拡充します。 

 
[取組名] 実施主体 実施期間 

①身近な緑の保全 
市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

協力 協力 協力 
取組 

主体 

調査 

検討 啓発 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 重要度★★★ 

[第１期後半の実施内容] 

屋敷林、寺社林等のふるさとの情景や見慣れた風景を守る方策を検討します。 

 

 市内各地にある桜並木を保全する活動を推進します。 

 屋敷林や寺社林には歴史があり、地域景観に貢献していることを啓発し、保全しま

す。 

 
[取組名] 実施主体 実施期間 

②シンボルツリーの保全 
市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

協力 協力 協力 
取組 

主体 

調査 

検討 ⇒ ⇒ 
募集 

指定 ⇒ ⇒ ⇒ 重要度★★ 

[第１期後半の実施内容] 

地域のシンボルとなっている樹木や街路樹、屋敷林、寺社林等を地域のシンボルツリー

として登録する「シンボルツリー登録制度」を構築します。 

 

 市民から地域のシンボルツリーを募集し、登録します。 

 シンボルツリーの案内マップの作成、配布し、保全の意識を高めます。 

 シンボルツリーの保存活用について樹木保存等検討会で検討します。 

 シンボルツリーのうち、景観上重要な樹木については、積極的に景観法に基づく景観

重要樹木の指定を行います。 

 

 
 

[第１期前半終了時の現状] [第１期後半の実施方針] 

樹木や緑を活用する考え方が統一されて

いません。 

正確な情報収集と情報の提供を行い、本市

にあった緑の活用法の検討を行います。 

 
[取組名] 実施主体 実施期間 

①花と樹木の利用について 
市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 H元 H2 

参加 協力 協力 
取組 

主体 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 重要度★★★ 

[第１期後半の実施内容] 

花や樹木が持つ温暖化防止や大気浄化を含めた快適な空間づくりのため、花や緑を積極

的に活用するための方法を検討します。 

 

 建物の近くには樹木を植栽することで木陰によって日射を遮り、冷房のためのエネル

ギー消費を抑制するこができることを啓発します。 

 緑のカーテンの効果を測定して公開し、公共施設や一般家庭で取り組むことを推奨し

ます。この取り組みによって、環境にやさしい生活スタイルを提案します。 

 花の種子を採取したり、球根を分球することによって経費を節減し、緑化資源の有効

利用と拡大を図ります。 

(２)景観の保全 

(３)緑の活用法について 
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[取組名] 実施主体 実施期間 

②事業所・企業での活用 
市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

 
取組 

主体 
 支援  

調査 

検討 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 重要度★★ 

[第１期後半の実施内容]  

事業所・企業には地球温暖化温室効果ガスの排出量を把握するとともに、カーボンオフ

セットを目的とする緑化活動を推奨します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

‐先進地のようす‐ 
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[第１期前半終了時の現状] [第１期後半の実施方針] 
緑の効用や重要性についての一定の理解は

あるものの、市民への花と樹木におおわれた

まちづくり計画が浸透していない状況です。 

積極的な情報提供に努め、緑が持つ重要性

や必要性に対する意識の高揚を図り、市民、

団体による積極的な緑化活動を推進します。 

 
 [取組名] 実施主体 実施期間 

①学校での学習 
市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

参加 協力 協力 
取組 

主体 

ＰＲ 

啓発 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 重要度★★★★ 

[第１期後半の実施内容] 

緑のカーテンや校庭の花や樹木に触れながら、地球温暖化防止の効果など緑の重要性に

ついての学習を推奨します。 

 

 学校花壇づくりや一人一鉢運動などによって子供たちの「花と樹木」に関する活動を

進めます。 

 子供たちの花や樹木に対する思いやりの心を育むとともに、花と樹木の重要性につい

ても理解を深めるよう、親子による緑化活動を推進します。 

 限られた市街地の緑を守るため、樹木の尊さや効用について啓発します。 

 

 

   
 

  

(１)緑の重要性について 

(２)意識高揚のために 

(３)花と樹木に関する情報提供 

[基本方針]市民意識の向上  
[基本方針の内容] 

花と樹木におおわれたまちづく

りを実現するために市民意識

の向上を図り、自立した協働

の組織づくりを目指します。 

(４)自立した市民・組織の確立 

(１)緑の重要性について 



 

１５ 

[取組名] 実施主体 実施期間 

②積極的な情報提供 
市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

 協力 協力 
取組 

主体 

実施 

拡大 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 重要度★★★★ 

[第１期後半の実施内容] 

各種媒体を有効に活用し、花と樹木に関する情報を積極的に市民に提供します。 

 

 広報やインターネット、ポスター・パンフレット、各種団体の機関紙などを有効に活

用し、花と樹木に関する情報を定期的に提供します。 

 緑化活動箇所へのＰＲ看板設置などの啓発活動を行います。 

 花と樹木に関する教室、相談窓口についての情報を提供します。 

 良好な景観の庭や花の植栽の取り組みについて広く紹介します。 

 花と樹木の効用についての各種講演会を開催するため支援します。 
[重複掲載１６ページ] 

 

 
 

[第１期前半終了時の現状] [第１期後半の実施方針] 

緑化について関心を得るための取り組み

が少なく、市民意識の向上にはいたってい

ません。 

記念植樹の推進や、推奨の花と樹木の選定

などを通じて、緑化に対する意識の向上を図

ります。 

 
[取組名] 実施主体 実施期間 

①記念植樹の推進 
市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

参加 協力 協力 
取組 

主体 

実施 

拡大 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 重要度★★★ 

[第１期後半の実施内容] 

記念樹を植樹する取り組みを推進します。 

 

 記念樹の植樹を推進するため、記念樹用の苗木を配布するなど積極的に支援します。 

[重複掲載７ページ] 

 
[取組名] 実施主体 実施期間 

②推奨の花と樹木の選定 
市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

参加 協力 協力 
取組 

主体  
公募 

選定 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 重要度★★★ 

[第１期後半の実施内容]  

市民が、より親しみやすく、育てやすい花、樹木を選定し、普及を図ります。 
 

 各コミュニティセンターや地域毎に推奨の花、推奨の樹木を定め、地区内での推奨の

花、推奨の樹木の植栽を推進します。 

 推奨の花、推奨の樹木を広く啓発し市民による緑化活動を促進します。 

 
[重複掲載１０ページ] 

 

  

(２)意識高揚のために 



 

１６ 

[取組名] 実施主体 実施期間 

③イベントの開催・参加 
市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

参加 参加 協力 
取組 

主体 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 重要度★★ 

[第１期後半の実施内容] 
各種イベントの開催や参加を推進し、花と樹木に関する市民の意識の向上を図ります。 

 

 町内やグループを参加単位とする各種コンテストを開催します。 

 市役所や都市公園を各種コンテスト会場として、市民が気軽に参加できる催しを開催し

ます。 

 協働を基本に、各種団体と連携して花と樹木に関するイベントを開催します。 

 生涯学習フェスティバルにおいて、花苗提供や寄せ植えのコンテナガーデン講習会等を

行います。 

 花と樹木におおわれたまちづくりに関する組織を鷹山大学へ登録して活動の輪を広げま

す。 

 市内はもとより、他市町村や国・県主催のイベントへの参加を進めます。 

 
[取組名] 実施主体 実施期間 

④講習会や相談窓口の設置 
市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

  協力 
取組 

主体 
  

調査 

検討 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 重要度★ 

[第１期後半の実施内容] 
緑化に関する講習会の開催を推進するとともに、緑化に関する緑化アドバイザー等の相

談窓口を設置します。 
 
 花と樹木に関しての知識を有し、ボランティア活動などに積極的な市民を公募し、緑化
アドバイザーとして認定します。 

 緑化アドバイザーは花や樹木に関する相談、技術的な指導や助言等を行う等の相談窓口
となり、市民の緑化活動のリーダーとなるよう支援します。 

 花と樹木に関する講習会を開催します。 

 

 
 

[第１期前半終了時の現状] [第１期後半の実施方針] 
緑に関する情報が不足しているため、市民

への花と樹木におおわれたまちづくり計画が

浸透していない状況です。 

積極的な情報提供や花と樹木のマニュアル

作成を行い、緑化の推進や緑の保全につなが

る取り組みを優先して実施します。 

 
[取組名] 実施主体 実施期間 

①積極的な情報提供 
市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

 協力 協力 
取組 

主体 

実施 

拡大 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 重要度★★★★ 

[第１期後半の実施内容] 

各種媒体を有効に活用し、花と樹木に関する情報を積極的に市民に提供します。 

 

 広報やインターネット、ポスター・パンフレット、各種団体の機関紙などを有効に活

用し、花と樹木に関する情報を定期的に提供します。 

 緑化活動箇所へのＰＲ看板設置などの啓発活動を行います。 

 花と樹木に関する教室、相談窓口についての情報を提供します。 

 良好な景観の庭や花の植栽の取り組みについて広く紹介します。 

 花と樹木の効用についての各種講演会を開催するため支援します。 
[重複掲載１５ページ] 

(３)花と樹木に関する情報提供 



 

１７ 

 
[取組名] 実施主体 実施期間 

②花と樹木のマニュアル作成 
市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

協力 協力 協力 
取組 

主体 

調査 

検討 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 重要度★★★ 

[第１期後半の実施内容]  

市民が緑化に取り組むことができるよう、花や樹木に関する各マニュアルを作成し、配
布します。 
 
 本市に適した花や樹木に関する生育マニュアルを作成し、配布します。 

 宿根草の栽培マニュアル(１０ページ⑤宿根草による効果の検証)、雪国にあった庭づ

くり(１１ページ②雪国にあった庭づくり)について、連携して作成し、配布します。 
 

 

 
 

[第１期前半終了時の現状] [第１期後半の実施方針] 
市内には多くの緑化に関する団体がありま

すが、緑化活動のながりや広がりは少ない状

況です。 

各種支援の実施により、緑化に取り組む団体

の拡大を図るとともに、ＮＰＯやボランティア

の在り方を検証し、市民、団体による緑化活動

を推進します。 

 
[取組名] 実施主体 実施期間 

①団体による活動の推進 
市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

  協力 
取組 

主体 

実施 

拡大 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 重要度★★★★ 

[第１期後半の実施内容] 

 緑化を行う団体が活発に活動できるように各種支援を行います。 

 

 各種団体が行う緑化活動を積極的に支援します。 

 各種団体が行う緑化活動を広く紹介します。 

 市民協動を基本とした組織の確立を支援します。 

 緑化ボランティア団体の発足、育成、活用、紹介に努めます。 

 

 
[取組名] 実施主体 実施期間 

②住民参加による活動の推進 
市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

参加  協力 
取組 

主体 

実施 

拡大 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 重要度★★★ 

[第１期後半の実施内容] 

住民が積極的に緑化活動を行うことができる環境づくりを行います。 

 

 育苗から植樹までボランティアを募ります。 

 記念植樹など、市民が積極的に参加できる行事を増やします。 

 市民サポーター制度を確立します。 

 住民参加による緑化活動を推奨します。 

 花と樹木におおわれたまちづくりを牽引する担い手の育成を目指します。 
 

  

(４)自立した市民・組織の確立 



 

１８ 

 
[取組名] 実施主体 実施期間 

③花と樹木に関する 

支援窓口の連携 

市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

  協力 
取組 

主体 

実施 

拡大 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
重要度★★★ 

[第１期後半の実施内容] 

緑化を行う市民や団体が、県、市、各種団体等の緑化支援制度を有効に活用できるよう

連携を図ります。 

 

 各関係機関が実施する助成支援制度について情報の一元化を進め、利用者が分かりや

すく、利用しやすい情報として提供します。 

 各関係機関が連携して、緑化団体を支援する体制を構築します。 

 

 
[取組名] 実施主体 実施期間 

④道具の貸出し 
市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

   
取組 

主体 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 重要度★★ 

[第１期後半の実施内容] 

花、樹木の管理のための各種道具を貸し出し、誰でも適正な管理ができるようにしま

す。 
 
 高枝切鋏、消毒機材の貸し出しは、今後も継続して実施します。 

 貸し出し需要の高い資材については、今後貸出を検討します。 
 

 
[取組名] 実施主体 実施期間 

⑤緑化についての 

基本条例や協定 

市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

   
取組 

主体 

調査 

検討 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
重要度★ 

[第１期後半の実施内容] 

花と樹木におおわれたまちづくりを推進するため、基本条例や地区協定の施行に向けた

調査・研究をします。 

 

 緑の基本条例等を策定している団体等を調査し、米沢に適した条例や協定の仕組みを

検討します。 

 
[取組名] 実施主体 実施期間 

⑥花と樹木に関する起業 
市民 企業 団体 行政 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

 
取組 

主体 
 支援 

調査 

検討 
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 重要度★ 

[第１期後半の実施内容] 

育苗に関する起業について研究し支援します。 
 
 農家や企業の要望を把握し、起業の可能性について、調査検討します。 

 園芸農家の余剰ハウスを利用した花苗生産の可能性について、調査検討します。 

 



 

１９ 

６ 取組事業一覧と事業推進課 

基本方針 分類 取組名 事業推進課 

市
街
地
の
緑
化
の
推
進 

(1) 公共空間の緑化 

①米沢駅周辺の緑化 環境生活課 
農林課 
土木課 
都市整備課 

②公園や水辺等の緑化 土木課 
農林課 
こども課 
都市整備課 

③道路空間の緑化と管理 土木課 
農林課 
社会教育課 
都市整備課 

④市民が憩う緑の拠点づくり 社会教育課 
農林課 
土木課 
都市整備課 

⑤公共施設の緑化 施設管理者※1 
都市整備課 

(学校緑化) 

①学校敷地や周辺の緑化 農林課 
環境生活課 
都市整備課 
教育総務課 

②学校での記念植樹の推進 教育総務課 
農林課 
都市整備課 

(2) 民有地の緑化 

①育てるための苗木配布 農林課 
都市整備課 

②宅地内の緑化 都市整備課  

③商業地の緑化 商工課 
都市整備課 
社会教育課 

④事業所・企業の緑化 環境生活課 
都市整備課 
社会教育課 

(3) 緑を増やすための

考え方 

①まちなかの空間の緑化 

(緑の小公園(ポケットおパーク)の整備) 

土木課 
都市整備課 

②花と樹木に関する助成制度 社会教育課 
農林課 
都市整備課 

③緑化モデル地区の選定 都市整備課 
 

④推奨の花と樹木の選定 土木課 
社会教育課 
都市整備課 

⑤宿根草による効果の検証 土木課 
都市整備課 

  

                            
※1 施設管理者：財政課、環境生活課、こども課、健康課、商工課、観光課、農林課、土木課、下水道課、教育総務課、文化課、社会

教育課、スポーツ課、水道課、市立病院総務課、都市整備課 



 

２０ 

 

基本方針 分類 取組名 事業推進課 

市
街
地
の
緑
の
保
全 

(1) 花と樹木を守る 

①街路樹を電線から守る 土木課 
都市整備課 

②雪国にあった庭づくり 都市整備課 
 

③樹木保存等検討会の拡充 都市整備課 
 

(2) 景観の保全 
①身近な緑の保全 都市整備課  
②シンボルツリーの保全 都市整備課 

文化課 

(3) 緑の活用方法 

について 

①花と樹木の利用について 都市整備課 
環境生活課 

②事業所・企業での活用 都市整備課 
環境生活課 

市
民
意
識
の
向
上 

(1) 緑の重要性 

について 

①学校での学習 学校教育課 
都市整備課 

②積極的な情報提供 社会教育課 
都市整備課 

(2) 意識高揚の 

ために 

①記念植樹の推進 農林課 
都市整備課 

②推奨の花と樹木の選定 都市整備課 
 

③イベントの開催・参加 社会教育課 
都市整備課 

④講習会や相談窓口の設置 社会教育課 
都市整備課 

(3) 花と樹木に関す 

る情報提供 

①積極的な情報提供 都市整備課  

②花と樹木のマニュアル作成 都市整備課 
農林課 

(4) 自立した市民・ 

組織の確立 

①団体による活動の推進 社会教育課 
土木課 
都市整備課 

②住民参加による活動の推進 社会教育課 
土木課 
都市整備課 

③花と樹木に関する支援窓口の連携 社会教育課 
土木課 
農林課 
都市整備課 

④道具の貸出し 環境生活課 
都市整備課 

⑤緑化についての基本条例や協定 都市整備課  

⑥花と樹木に関する起業 農林課 
都市整備課 

  



 

２１ 

７ 実施体制 

花と樹木におおわれたまちづくりは、市民協働を基本として実施します。「市民」「企

業」「民間団体」「行政」の４者が連携協力し、それぞれが自らの役割分担に基づき確実

に実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 計画の実現に向けた取り組み 

(１) ＰＤＣＡサイクルによる計画の見直し 

基本方針ごとの取り組み事業について、市民委員会等を設置し、実施状況の検証を行い、

次期の実施計画を策定します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業評価スケジュールのイメージ】 
 

 

 

 

 

  

市 民 
それぞれの市民が花と樹木におお

われたまちづくりの趣旨を理解

し、積極的に取り組みます。 

企 業 
敷地や周辺の緑化推進に積極的に

取り組み、地域に貢献します。 

行 政 
自ら進んで公共空間の緑化を進め

ます。市民、企業、団体等の取り

組みを推進します。 

協働・支援 

民間団体 
それぞれの団体の特長を生かした

緑化活動を積極的に展開します。 

計画 

策定 

Plan 

改善 

Act→Plan 

第 1期前半 

H21   H22   H23   H24   H25 

第 1期後半 

H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

協働・支援 

事業実施 

Do 
改善内容を含めた 

事業の実施 

Do 

計画(Plan) 
改善内容を的確に計

画や予算に反映 

事業実施(Do) 
計画どおり着実に

実施 

評価(check) 
 事業効果の的確な把

握と、問題点の抽出 

改善(Act) 
問題点に対する改

善検討 

第２期以降 

 

取組状況 

評価 

Check 

改善 

Act→Plan 

改善内容 

を含めた 

事業の実施 

Do 

状況 

評価 

Check 



 

２２ 

(２) アクションプラン 

花と樹木におおわれたまちづくりの基本計画は３０年、実施計画は１０年に及ぶ長期の

計画です。 

このため、毎年度の実効性を高めるため、市役所内の担当部課においてアクションプラ

ンを作成し、各取組に関する実施及び進捗状況の確認を行います。また、次年度以降の事

業の執行に反映します。 

 

 

     
    大樽川河川緑地 

 

 
御成山公園のさくら 



 

 

 

 

 

 

 

 


